مستجدات محفظة المشاريع 2026

بيانات توضيحية للمراجعة · حتى تاريخ 30/09/2026

نطاق التقرير: جميع المشاريع
التاريخ المرجعي للحسابات: 30/09/2026

محتويات التقرير
الموازنة والإنفاق · الربع والشهر · حالات المشاريع · متابعة المديرين · الأولوية والنوع · موازنات الأولويات · المتابعة

نظرة عامة على المحفظة

84
الإجمالي

المشاريع المنجزة	نسبة المشاريع المنجزة	متوسط الإنجاز المسجل	مشاريع تتطلب المتابعة
10	11.9%	38.9%	6

نسبة المشاريع المنجزة من الحالة المسجلة؛ متوسط الإنجاز من نسب المصدر. كلاهما مستقل عن الإنفاق.

الموازنة وتقدم الإنفاق

الموازنة المعتمدة للمحفظة

58,275,000
درهم

المنفق حسب الفواتير	المتبقي غير المنفق
20,396,250	37,878,750

نسبة الإنفاق حسب الفواتير 35%

المخصص	غير المخصص
46,620,000	11,655,000

نسبة المخصص من الموازنة 80%

قيمة الأعمال المنجزة	حصة القيمة من الموازنة
23,018,125	39.5%

النسب من الموازنة المعتمدة ضمن القيم المالية المتطابقة. قيمة الأعمال المنجزة تختلف عن المنفق حسب الفواتير، ولا تمثل نسبة إنجاز المشاريع.

المشاريع حسب الربع والشهر

مقياس موحّد حتى 79 مشروعاً

2026

81 مشروعاً

الربع / الشهر	عدد المشاريع	متوسط الإنجاز النسب المسجلة
الربع الثاني	1 مشروعاً	100%
يونيو	1	100%
الربع الرابع	80 مشروعاً	39%
أكتوبر	1	75%
ديسمبر	79 (9 / 57 / 7 / 1)	38.5%

2027

3 مشروعاً

الربع / الشهر	عدد المشاريع	متوسط الإنجاز النسب المسجلة
الربع الأول	3 مشروعاً	15%
فبراير	3	15%

الإجمالي بحسب الحالة

منجز 10 · قيد العمل 61 · لم يبدأ 7 · مجمّد 3 · منقول 2 · ملغى 1

بحسب موعد انتهاء المشروع · تاريخ التقرير: 30/09/2026
طول الشريط يمثل عدد المشاريع على مقياس موحّد لجميع السنوات. متوسط الإنجاز منفصل عن العدد؛ الحالات غير المحسومة مشمولة دون تغيير تصنيفها.

حالة المشاريع

الحالة	عدد المشاريع	الموازنة درهم إماراتي	متوسط الإنجاز المسجل متوسط نسب المصدر
منجز	10	7,300,000	100%
قيد العمل	61	42,400,000	37%
لم يبدأ	7	4,000,000	0.7%
مجمّد	3	2,537,500	–
منقول	2	1,262,500	–
ملغى	1	775,000	–
الإجمالي	84	58,275,000	38.9%

مقياس أشرطة العدد: 61 مشروع؛ الموازنة: 42.4 مليون درهم؛ متوسط الإنجاز: 100% — –.

متوسط الإنجاز متوسط نسب المصدر، وليس نسبة عدد المشاريع المنجزة. الموازنة تجمع القيم المسجلة فقط؛ الناقص لا يتحول إلى صفر.

تعريفات حالات المشاريع

منجز
مشروع مصنّف منجزاً في الحالة المسجلة؛ نسبة الإنجاز وحدها لا تحدد الحالة.

قيد العمل
مشروع قيد العمل بحسب الحالة المسجلة في المصدر.

لم يبدأ
مشروع لم يبدأ بحسب الحالة المسجلة في المصدر.

مجمّد
مشروع مجمّد بحسب الحالة المسجلة ويُدرج ضمن المتابعة.

منقول
مشروع منقول بحسب الحالة المسجلة ويُدرج ضمن المتابعة.

ملغى
مشروع ملغى بحسب الحالة المسجلة ويُدرج ضمن المتابعة.


متأخر · تجاوز موعد الانتهاء للمشاريع قيد العمل والتي لم تبدأ، وفق تاريخ التقرير. التأخر يتداخل مع الحالة المسجلة ولا يُضاف إلى مجموع الحالات.

أولوية متابعة محافظ مديري المشاريع

الترتيب	المدير	المشاريع عدد المنجز / الإجمالي	موازنة المشاريع · درهم موازنة المنجز / الإجمالي
1	مدير توضيحي 2	2 / 28 7.1% غير المنجز: 26 مشروع	1,887,500 / 19,075,000 9.9% غير المنجز: 17,187,500 درهم
2	مدير توضيحي 3	4 / 28 14.3% غير المنجز: 24 مشروع	2,250,000 / 19,425,000 11.6% غير المنجز: 17,175,000 درهم
3	مدير توضيحي 1	4 / 28 14.3% غير المنجز: 24 مشروع	3,162,500 / 19,775,000 16% غير المنجز: 16,612,500 درهم

أعلى 3 حسب حجم المحفظة غير المنجزة · العدد والموازنة
نصف حصة العدد غير المنجز ونصف حصة موازنته، ضمن محافظ المديرين المسجلين فقط
نسبة الموازنة حصة موازنة المشاريع المصنفة منجزة، وليست نسبة الإنفاق. نسبة العدد منجز ÷ إجمالي؛ تأكيد توقف التقدم يتطلب تحديثات متتابعة.

عدد المشاريع حسب الأولوية والنوع




الأولوية	عدد المشاريع
عالية	67
متوسطة	17

الإجمالي 84 مشروعاً

الأعداد من تقاطع الأولوية والنوع في سجلات المصدر.

الموازنة حسب الأولوية والنوع



الإجمالي **58,275,000** درهم

الموازنات من الحقول المسجلة في المصدر فقط.

المشاريع التي تتطلب المتابعة

6

م	المشروع	الجهة المعنية	الحالة	نسبة الإنجاز	موعد الإنجاز	ملاحظات
1	مشروع استراتيجي توضيحي 006 نوع المشروع: تشغيلي الأولوية: متوسطة مدير المشروع: مدير توضيحي 1	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي القطاع: الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة الوحدة التنظيمية: الاتصال الحكومي	مجمّد	-	ديسمبر 2026	
2	مشروع استراتيجي توضيحي 076 نوع المشروع: استراتيجي الأولوية: متوسطة مدير المشروع: مدير توضيحي 2	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي القطاع: التنمية المستدامة	مجمّد	-	ديسمبر 2026	

م	المشروع	الجهة المعنية	الحالة	نسبة الإنجاز	موعد الإنجاز	ملاحظات
3	مشروع استراتيجي توضيحي 082 نوع المشروع: استراتيجي الأولوية: متوسطة مدير المشروع: مدير توضيحي 2	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي القطاع: الحوكمة الوحدة التنظيمية: الحوكمة	مجمّد	-	ديسمبر 2026	
4	مشروع استراتيجي توضيحي 049 نوع المشروع: استراتيجي الأولوية: عالية مدير المشروع: مدير توضيحي 2	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي القطاع: التميز والخدمات الحكومية الوحدة التنظيمية: التقييم والدراسات	ملغى	-	ديسمبر 2026	ملاحظة توضيحية: يتطلب البند مراجعة المستجدات وتأكيد الخطوة المقبلة مع الوحدة المعنية.
5	مشروع استراتيجي توضيحي 037 نوع المشروع: استراتيجي الأولوية: متوسطة مدير المشروع: مدير توضيحي 2	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي القطاع: الاقتصاد والتنمية الاجتماعية الوحدة التنظيمية: السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية	منقول	-	ديسمبر 2026	
6	مشروع استراتيجي توضيحي 038 نوع المشروع: استراتيجي الأولوية: متوسطة مدير المشروع: مدير توضيحي 3	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي القطاع: الاقتصاد والتنمية الاجتماعية الوحدة التنظيمية: السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية	منقول	-	ديسمبر 2026	

المشاريع المتأخرة، ثم المجمّدة، ثم الملغاة، ثم المنقولة فقط. التأخر حالة متابعة مشتقة قد تتداخل مع الحالة المسجلة؛ المشروع يُحسب مرة واحدة.

تُحسب المشاريع المسماة ضمن عوامل التصفية مرة واحدة. المنجز بحسب الحالة المسجلة، والإنجاز متوسط النسب المسجلة. المفقود ليس صفراً. جدول المتابعة يقتصر على المشاريع التي تتطلب متابعة؛ الملاحظات نصوص مصدرية كاملة.