حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

المجلس التنفيذي
THE EXECUTIVE COUNCIL

تقرير المشاريع الخاصة

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

حتى تاريخ 30/09/2026


تصور للمراجعة · بيانات توضيحية · صياغة تعريفات الحالات مقترحة

توزيع المشاريع حسب القطاع

حتى تاريخ 30/09/2026 · النطاق: الكل · الإجمالي: 62

مشاريع القيادة


24
الإجمالي



قيد التطوير 12 منجز 12

مشاريع الأمانة العامة

38
الإجمالي



قيد المراجعة 3 قيد التطوير 23 منجز 11 حالات أخرى 1

تعريفات مستويات الإنجاز

متأخر
مشروع متأخر وفق الحالة المسجلة في المتابعة.

منجز
مشروع مكتمل وفق الحالة المسجلة في المتابعة؛ نسبة الإنجاز وحدها لا تحدد الحالة.

قيد المراجعة
مشروع قيد المراجعة؛ يُحتسب ضمن المشاريع قيد العمل.

حالات أخرى
مشاريع بحالة أخرى أو دون حالة محددة، وتبقى مشمولة في الإجمالي.

قيد التطوير
مشروع قيد التطوير؛ يُحتسب ضمن المشاريع قيد العمل.

تصور للمراجعة · بيانات توضيحية · صياغة تعريفات الحالات مقترحة

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 025

دائرة المالية

قيد التطوير

نسبة الإنجاز المسجلة 70%

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

تاريخ البدء
ديسمبر 2023

تاريخ الانتهاء
ديسمبر 2028

القطاع
الحوكمة

الإدارة
الحوكمة

مشاريع القيادة
لا

إدارات مساهمة
اللجنة التوجيهية لنظام الأداء

أسلوب العرض الموحد

أمثلة تصميمية للمراجعة · خارج بيانات التقرير

القيمة الصفرية

0 ←

تظهر القيمة الصفرية بشرطة.

القيمة غير المسجلة

غير مسجل ←

يبقى الحقل فارغاً.

جاهز للعرض

جاهز للعرض 8

8

العنوان والعدد باللون المعتمد؛ العدد داخل الشريط واضح.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة