المجلس التنفيذي
THE EXECUTIVE COUNCIL

سيطرة · لوحة المتابعة الشهرية

التقرير الشهري للأداء والتنفيذ

حتى تاريخ 30/09/2026 · جميع القطاعات والوحدات والجهات

اللوحة الشهرية | محفظة المشاريع

● معاينة تصميم · بيانات توضيحية

● مقارنة توضيحية مع التقرير السابق · 31/08/2026

القطاع	الوحدة التنظيمية	الجهة المعنية
جميع القطاعات	جميع الوحدات	جميع الجهات

● نطاق التقرير الكامل

نسخة التقرير

محافظ المتابعة التنفيذية

الأجندة · القرارات · التشريعات

الأجندة السنوية

الأجندة المعتمدة والمواضيع المستجدة

117
الإجمالي

الأجندة المعتمدة	المواضيع المستجدة
100	17

متأخر	منجز	جاهز للعرض	قيد العمل
0	43	16	58

قرارات المجالس

القرارات التي تتطلب المتابعة

70
الإجمالي

متأخر	منجز	قيد العمل
0	38	31

بدون حالة معتمدة: 1 · يشمل نطاق المتابعة فقط

التشريعات

مراجعة التشريعات ومتابعة الإنجاز

191
الإجمالي

منجز ضمن الموعد	منجز بعد الموعد	قيد الإجراء
152	28	11

● **منها متأخر: 2** 2 ↑ ضمن 11 تشريعًا قيد الإجراء

مقارنة تاريخ الإنجاز الفعلي بالموعد المعتمد لدى SLC

استراتيجية الأمانة العامة

القياس والنتائج والمستهدفات في نظرة واحدة

مؤشرات الأداء

المؤشرات المقاسة / المسجلة	متوسط النتائج المقاسة	متوسط المستهدفات المعتمدة
39 / 54	83.2%	87.8%
تغطية القياس 72.2% · 15 غير مقاس	متوسط نتائج 39 مؤشرًا مقاسًا	متوسط 49 مستهدفًا مسجلًا

محفظة المشاريع

المشاريع الخاصة والاستراتيجية

المشاريع الخاصة

حسب الجهة الطالبة وحالة التنفيذ

62
الإجمالي

	للقيادة	للأمانة العامة
الإجمالي	24	36
منجز	12	10
قيد العمل	12	26
نسبة المنجز	50.0%	27.8%

ⓘ جهة الطلب غير مسجلة: 2 · مشمولان في الإجمالي

مشاريع بموازنة استراتيجية

حالة المشاريع والمواعيد والموازنة

84
الإجمالي

متأخر	منجز	قيد العمل	مجمّد / ملغى
0	10 ↑ 1	61 ↓ 1	4

لم يبدأ **7** | منقول **2**

موعد الانتهاء حسب الربع

2026

الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
0	1	0	80

81 مشروعًا في 2026 · 3 مشاريع في 2027

الموازنة المعتمدة

درهم · مبالغ توضيحية

58,275,000 ↑ 2,913,750

المخصص	غير المخصص
46,620,000	11,655,000
↑ 2,331,000	↑ 582,750

المنفق حسب الفواتير **20,396,250**
↑ 1,019,812.5

الإنفاق 35.0% من الموازنة المعتمدة

بنود المتابعة

البنود التي تستدعي المتابعة ضمن نطاق التقرير

8 2 ↑ بنود

2 متأخر · **3** مجمّد · **1** ملغى · **2** منقول

المشاريع: متأخر، مجمّد، ملغى أو منقول · التشريعات المتأخرة

المحفظة	البند	مستوى الإنجاز	الوحدة التنظيمية / القطاع	الملاحظات
التشريعات	**تشريع توضيحي 075**	متأخر	السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الاقتصاد والتنمية الاجتماعية	لا توجد ملاحظة مسجلة
التشريعات	**تشريع توضيحي 179**	متأخر	الحوكمة الحوكمة	لا توجد ملاحظة مسجلة
مشاريع بموازنة استراتيجية	**مشروع استراتيجي توضيحي 006**	مجمّد	الاتصال الحكومي الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة	لا توجد ملاحظة مسجلة
مشاريع بموازنة استراتيجية	**مشروع استراتيجي توضيحي 076**	مجمّد	الوحدة غير مسجلة التنمية المستدامة	لا توجد ملاحظة مسجلة
مشاريع بموازنة استراتيجية	**مشروع استراتيجي توضيحي 082**	مجمّد	الحوكمة الحوكمة	لا توجد ملاحظة مسجلة
مشاريع بموازنة استراتيجية	**مشروع استراتيجي توضيحي 049**	ملغى	التقييم والدراسات التميز والخدمات الحكومية	ملاحظة توضيحية: يتطلب البند مراجعة المستجدات وتأكيد الخطوة المقبلة مع الوحدة المعنية.
مشاريع بموازنة استراتيجية	**مشروع استراتيجي توضيحي 037**	منقول	السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية الاقتصاد والتنمية الاجتماعية	لا توجد ملاحظة مسجلة
مشاريع بموازنة استراتيجية	**مشروع استراتيجي توضيحي 038**	منقول	السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية الاقتصاد والتنمية الاجتماعية	لا توجد ملاحظة مسجلة

معاينة تصميم التغيرات محسوبة من نسختين توضيحيتين بتاريخي 31/08/2026 و30/09/2026؛ لم يرفق تقرير فعلي سابق. جدول المتابعة يعرض المشاريع المتأخرة أو المجمّدة أو الملغاة أو المنقولة والتشريعات المتأخرة فقط. القالب الأصلي ومعادلاته لم تتغير.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
تصور بصري للوحة الشهرية · TEC Apple-Inspired Design