التقرير الشهري للأداء والتنفيذ - لتاريخ 30/09/2026

القطاع: الكل · الوحدة التنظيمية: مكتب خطة دبي +3

محافظ المتابعة التنفيذية

التشريعات

الإجمالي 2
↑ +1

منجز ضمن موعد SLC
1

قيد الإجراء
1
↑ +1

استراتيجية الأمانة العامة

المؤشرات المقاسة / المسجلة
2 / 13

متوسط النتائج المقاسة
90%
↓ -10.0 نقطة مئوية

متوسط المستهدفات المعتمدة
92.2%

محفظة المشاريع

المشاريع الخاصة

الإجمالي 11
↑ +5

11
للأمانة العامة
↑ +5

منجز
1

قيد العمل
10
↑ +5

نسبة المنجز
9.1%

مشاريع بموازنة استراتيجية

الإجمالي 4

منجز
2

قيد العمل
2

موعد الانتهاء حسب الربع
2026

الربع 1	الربع 2	الربع 3	الربع 4
-	-	-	4

الموازنة المعتمدة
2,925,000
درهم إماراتي
↓ -19,677,000

المنفق حسب الفواتير
1,023,750
↓ -14,723,257

المخصص
2,340,000
↓ -17,971,555

غير المخصص
585,000
↓ -1,705,445

بنود المتابعة

لا توجد بنود تتطلب المتابعة

-

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة