حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

المجلس التنفيذي
THE EXECUTIVE COUNCIL


تقرير المشاريع الخاصة

حتى تاريخ 30/09/2026

توزيع المشاريع حسب القطاع

مشاريع القيادة


24
الإجمالي



قيد التطوير 12 منجز 12

مشاريع الأمانة العامة

38
الإجمالي



قيد المراجعة 3 قيد التطوير 23 منجز 11 حالات أخرى 1

تعريفات مستويات الإنجاز

متأخر
مشروع متأخر وفق الحالة المسجلة في المتابعة.

منجز
مشروع مكتمل وفق الحالة المسجلة في المتابعة؛ نسبة الإنجاز وحدها لا تحدد الحالة.

قيد المراجعة
مشروع قيد المراجعة؛ يُحتسب ضمن المشاريع قيد العمل.

حالات أخرى
مشاريع بحالة أخرى أو دون حالة محددة، وتبقى مشمولة في الإجمالي.

قيد التطوير
مشروع قيد التطوير؛ يُحتسب ضمن المشاريع قيد العمل.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

محتويات التقرير

01	ملخص تقرير المشاريع الاستراتيجية الخاصة	62
02	القائمة الرئيسية للمشاريع	62
03	ملحق – المستجدات التفصيلية للمشاريع قيد المتابعة	39
04	ملحق – المستجدات التفصيلية للمشاريع المنجزة	23

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية للمشاريع

عدد المشاريع: 62

العودة إلى محتويات التقرير

م	المشروع	الجهة المعنية	مدير المشروع	الحالة	نسبة الإنجاز	تاريخ الانتهاء
1	مشروع خاص توضيحي 005	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد المراجعة	100%	سبتمبر 2026
2	مشروع خاص توضيحي 002	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد المراجعة	95%	أكتوبر 2026
3	مشروع خاص توضيحي 061	بلدية دبي	مدير توضيحي 2	قيد المراجعة	90%	
4	مشروع خاص توضيحي 027	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	90%	سبتمبر 2025
5	مشروع خاص توضيحي 029	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	100%	ديسمبر 2025
6	مشروع خاص توضيحي 034	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 2	قيد التطوير		يونيو 2026
7	مشروع خاص توضيحي 043	مؤسسة صندوق المعرفة	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	100%	يوليو 2026
8	مشروع خاص توضيحي 003	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	30%	ديسمبر 2026

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

م	المشروع	الجهة المعنية	مدير المشروع	الحالة	نسبة الإنجاز	تاريخ الانتهاء
9	مشروع خاص توضيحي 017	القيادة العامة لشرطة دبي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	50%	ديسمبر 2026
10	مشروع خاص توضيحي 018	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	50%	ديسمبر 2026
11	مشروع خاص توضيحي 052	بلدية دبي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	50%	ديسمبر 2026
12	مشروع خاص توضيحي 058	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	75%	ديسمبر 2026
13	مشروع خاص توضيحي 041	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	20%	يناير 2027
14	مشروع خاص توضيحي 019	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	65%	فبراير 2027
15	مشروع خاص توضيحي 038	مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم	مدير توضيحي 3	قيد التطوير		فبراير 2027
16	مشروع خاص توضيحي 060	دائرة الأراضي والأملاك	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	50%	فبراير 2027
17	مشروع خاص توضيحي 010	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	-	مارس 2027

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

م	المشروع	الجهة المعنية	مدير المشروع	الحالة	نسبة الإنجاز	تاريخ الانتهاء
18	مشروع خاص توضيحي 011	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	25%	مارس 2027
19	مشروع خاص توضيحي 008	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	-	أبريل 2027
20	مشروع خاص توضيحي 009	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	-	أبريل 2027
21	مشروع خاص توضيحي 031	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	10%	أبريل 2027
22	مشروع خاص توضيحي 004	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	5%	يونيو 2027
23	مشروع خاص توضيحي 006	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	10%	يوليو 2027
24	مشروع خاص توضيحي 022	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	-	سبتمبر 2027
25	مشروع خاص توضيحي 023	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	-	سبتمبر 2027
26	مشروع خاص توضيحي 026	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	50%	ديسمبر 2027

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

م	المشروع	الجهة المعنية	مدير المشروع	الحالة	نسبة الإنجاز	تاريخ الانتهاء
27	مشروع خاص توضيحي 030	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	5%	أغسطس 2028
28	مشروع خاص توضيحي 025	دائرة المالية	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	70%	ديسمبر 2028
29	مشروع خاص توضيحي 059	بلدية دبي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	50%	أغسطس 2029
30	مشروع خاص توضيحي 033	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 1	قيد التطوير		
31	مشروع خاص توضيحي 035	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	75%	
32	مشروع خاص توضيحي 037	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 2	قيد التطوير		
33	مشروع خاص توضيحي 044	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 3	قيد التطوير		
34	مشروع خاص توضيحي 045	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	20%	2027
35	مشروع خاص توضيحي 048	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	70%	
36	مشروع خاص توضيحي 049	بلدية دبي	مدير توضيحي 2	قيد التطوير	75%	2026

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

م	المشروع	الجهة المعنية	مدير المشروع	الحالة	نسبة الإنجاز	تاريخ الانتهاء
37	مشروع خاص توضيحي 050	القيادة العامة لشرطة دبي	مدير توضيحي 3	قيد التطوير	75%	2026
38	مشروع خاص توضيحي 051	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	قيد التطوير	75%	2026
39	مشروع خاص توضيحي 036	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 1	منجز	100%	يونيو 2025
40	مشروع خاص توضيحي 046	مؤسسة صندوق المعرفة	مدير توضيحي 2	منجز	100%	يوليو 2025
41	مشروع خاص توضيحي 040	مؤسسة محمد بن راشد للإسكان	مدير توضيحي 2	منجز	100%	أغسطس 2025
42	مشروع خاص توضيحي 012	مكتب سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية	مدير توضيحي 1	منجز	100%	سبتمبر 2025
43	مشروع خاص توضيحي 039	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 1	منجز	100%	سبتمبر 2025
44	مشروع خاص توضيحي 053	هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي	مدير توضيحي 3	منجز	100%	أكتوبر 2025

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

م	المشروع	الجهة المعنية	مدير المشروع	الحالة	نسبة الإنجاز	تاريخ الانتهاء
45	مشروع خاص توضيحي 057	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	منجز	100%	أكتوبر 2025
46	مشروع خاص توضيحي 021	هيئة الصحة بدبي	مدير توضيحي 1	منجز	100%	ديسمبر 2025
47	مشروع خاص توضيحي 028	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	منجز	100%	ديسمبر 2025
48	مشروع خاص توضيحي 047	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	منجز	100%	ديسمبر 2025
49	مشروع خاص توضيحي 054	هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي	مدير توضيحي 1	منجز	90%	ديسمبر 2025
50	مشروع خاص توضيحي 055	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	منجز	100%	فبراير 2026
51	مشروع خاص توضيحي 013	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	منجز	100%	أبريل 2026
52	مشروع خاص توضيحي 056	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	منجز	100%	أبريل 2026
53	مشروع خاص توضيحي 014	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 3	منجز	100%	مايو 2026

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

م	المشروع	الجهة المعنية	مدير المشروع	الحالة	نسبة الإنجاز	تاريخ الانتهاء
54	مشروع خاص توضيحي 001	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	منجز	100%	يونيو 2026
55	مشروع خاص توضيحي 032	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 3	منجز	100%	يونيو 2026
56	مشروع خاص توضيحي 015	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 1	منجز	100%	يوليو 2026
57	مشروع خاص توضيحي 020	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 3	منجز	100%	أغسطس 2026
58	مشروع خاص توضيحي 024	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 1	منجز	100%	سبتمبر 2026
59	مشروع خاص توضيحي 042	هيئة تنمية المجتمع	مدير توضيحي 1	منجز		ديسمبر 2027
60	مشروع خاص توضيحي 016	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2	منجز	100%	2026
61	مشروع خاص توضيحي 062	هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي	مدير توضيحي 3	منجز	90%	
62	مشروع خاص توضيحي 007	الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	مدير توضيحي 2			

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

المستجدات التفصيلية للمشاريع قيد المتابعة

مشروع خاص توضيحي 005

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد المراجعة

100%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
يوليو 2026

الانتهاء
سبتمبر 2026

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

مشروع خاص توضيحي 002

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد المراجعة

95%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
فبراير 2026

الانتهاء
أكتوبر 2026

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 061

بلدية دبي

قيد المراجعة

90%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

البدء

يوليو 2026

القطاع

التنمية المستدامة

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 027

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

90%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
أغسطس 2025

الانتهاء
سبتمبر 2025

القطاع
الحوكمة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
الحوكمة

إدارات مساهمة
السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 029

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

100%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
يوليو 2024

الانتهاء
ديسمبر 2025

القطاع
الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
تقنية المعلومات

إدارات مساهمة
التميز والخدمات الحكومية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 034

هيئة تنمية المجتمع

قيد التطوير

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
سبتمبر 2025

الانتهاء
يونيو 2026

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 043

مؤسسة صندوق المعرفة

قيد التطوير

100%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
أغسطس 2025

الانتهاء
يوليو 2026

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 003

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

30%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
سبتمبر 2026

الانتهاء
ديسمبر 2026

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 017

القيادة العامة لشرطة دبي

قيد التطوير

50%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
يناير 2026

الانتهاء
ديسمبر 2026

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 018

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

50%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
سبتمبر 2026

الانتهاء
ديسمبر 2026

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 052

بلدية دبي

قيد التطوير

50%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
أبريل 2024

الانتهاء
ديسمبر 2026

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
لا

الجهات المساهمة
هيئة دبي الرقمية، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، دائرة الأراضي والأملاك، بلدية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 058

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

75%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
مارس 2024

الانتهاء
ديسمبر 2026

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 041

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

20%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
مارس 2026

الانتهاء
يناير 2027

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

إدارات مساهمة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 019

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

65%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
أكتوبر 2026

الانتهاء
فبراير 2027

القطاع
التميز والخدمات الحكومية

مشاريع القيادة
لا

إدارات مساهمة
تمثيل من كافة قطاعات الأمانة العامة

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 038

مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم

قيد التطوير

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
أكتوبر 2024

الانتهاء
فبراير 2027

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 060

دائرة الأراضي والأملاك

قيد التطوير

50%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
فبراير 2026

الانتهاء
فبراير 2027

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 010

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

-
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
أكتوبر 2026

الانتهاء
مارس 2027

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

إدارات مساهمة
إدارة السياسات والإستراتيجيات الإجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 011

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

25%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
أغسطس 2026

الانتهاء
مارس 2027

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

إدارات مساهمة
إدارة المشاريع المؤسسية

مشروع خاص توضيحي 008

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

-
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
أكتوبر 2026

الانتهاء
أبريل 2027

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 009

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

-
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
أكتوبر 2026

الانتهاء
أبريل 2027

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 031

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

10%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
ديسمبر 2026

الانتهاء
أبريل 2027

القطاع
الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
تنفيذ ومتابعة المشاريع الميدانية

إدارات مساهمة
الاتصال الحكومي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 004

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

5%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
سبتمبر 2026

الانتهاء
يونيو 2027

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 006

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

10%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
سبتمبر 2026

الانتهاء
يوليو 2027

القطاع
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
مكتب خطة دبي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 022

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

-
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
فبراير 2026

الانتهاء
سبتمبر 2027

القطاع
الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
الاتصال الحكومي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 023

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

-
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
فبراير 2026

الانتهاء
سبتمبر 2027

القطاع
الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
الاتصال الحكومي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 026

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

50%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
أبريل 2026

الانتهاء
ديسمبر 2027

القطاع
الحوكمة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
الحوكمة

إدارات مساهمة
السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 030

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

5%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
يونيو 2026

الانتهاء
أغسطس 2028

القطاع
الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة

مشاريع القيادة
لا

الجهات المساهمة
بلدية دبي و صندوق المعرفة

الإدارة
تنفيذ ومتابعة المشاريع الميدانية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 025

دائرة المالية

قيد التطوير

70%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
ديسمبر 2023

الانتهاء
ديسمبر 2028

القطاع
الحوكمة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
الحوكمة

إدارات مساهمة
اللجنة التوجيهية لنظام الأداء

مشروع خاص توضيحي 059

بلدية دبي

قيد التطوير

50%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
ديسمبر 2025

الانتهاء
أغسطس 2029

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 033

هيئة تنمية المجتمع

قيد التطوير

مدير المشروع

مدير توضيحي 1

البدء

فبراير 2026

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

نعم

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

إدارات مساهمة

التشريعات الحكومية، التميز والخدمات الحكومية

مشروع خاص توضيحي 035

هيئة تنمية المجتمع

قيد التطوير

75%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
نوفمبر 2020

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 037

هيئة تنمية المجتمع

قيد التطوير

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

البدء

يوليو 2023

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

نعم

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

مشروع خاص توضيحي 044

هيئة تنمية المجتمع

قيد التطوير

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

إدارات مساهمة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 045

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

20%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
ديسمبر 2025

الانتهاء
2027

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
لا

الجهات المساهمة
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومؤسسة صندوق المعرفة

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 048

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

70%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
فبراير 2026

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 049

بلدية دبي

قيد التطوير

75%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
أبريل 2023

الانتهاء
2026

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
نعم

الجهات المساهمة
بلدية دبي/ دائرة الأراضي والأملاك/ القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 050

القيادة العامة لشرطة دبي

قيد التطوير

75%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 3

البدء
مايو 2024

الانتهاء
2026

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
نعم

الجهات المساهمة
القيادة العامة لشرطة دبي/ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 051

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

قيد التطوير

75%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
2024

الانتهاء
2026

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
لا

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 007

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

القطاع

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

مكتب خطة دبي

مشروع خاص توضيحي 036

هيئة تنمية المجتمع

منجز

100%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
يوليو 2022

الانتهاء
يونيو 2025

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 046

مؤسسة صندوق المعرفة

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

البدء

سبتمبر 2021

الانتهاء

يوليو 2025

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 040

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

منجز

100%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 2

البدء
مايو 2025

الانتهاء
أغسطس 2025

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 012

مكتب سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

منجز

100%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
سبتمبر 2025

الانتهاء
سبتمبر 2025

القطاع
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 039

هيئة تنمية المجتمع

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 1

البدء

يناير 2025

الانتهاء

سبتمبر 2025

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

نعم

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

إدارات مساهمة

السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 053

هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

البدء

يناير 2024

الانتهاء

أكتوبر 2025

القطاع

التنمية المستدامة

مشاريع القيادة

لا

الجهات المساهمة

هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، اللجنة التوجيهية للهيئة

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 057

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%
نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع
مدير توضيحي 1

البدء
سبتمبر 2025

الانتهاء
أكتوبر 2025

القطاع
التنمية المستدامة

مشاريع القيادة
نعم

الإدارة
السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 021

هيئة الصحة بدبي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 1

البدء

أبريل 2025

الانتهاء

ديسمبر 2025

القطاع

التميز والخدمات الحكومية

مشاريع القيادة

نعم

مشروع خاص توضيحي 028

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

البدء

يوليو 2025

الانتهاء

ديسمبر 2025

القطاع

الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

تقنية المعلومات

إدارات مساهمة

مكتب الأمين العام

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 047

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

البدء

ديسمبر 2023

الانتهاء

ديسمبر 2025

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

إدارات مساهمة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 054

هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

منجز

90%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 1

البدء

ديسمبر 2024

الانتهاء

ديسمبر 2025

القطاع

التنمية المستدامة

مشاريع القيادة

لا

الجهات المساهمة

هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي،

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 055

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

البدء

أبريل 2025

الانتهاء

فبراير 2026

القطاع

التنمية المستدامة

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الصحية والعدل

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 013

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

البدء

مارس 2026

الانتهاء

أبريل 2026

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

نعم

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 056

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

البدء

يوليو 2025

الانتهاء

أبريل 2026

القطاع

التنمية المستدامة

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الصحية والعدل

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 014

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

البدء

أبريل 2026

الانتهاء

مايو 2026

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

نعم

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 001

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع	البدء	الانتهاء
مدير توضيحي 2	يناير 2026	يونيو 2026

القطاع	مشاريع القيادة	الإدارة
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي	لا	مكتب خطة دبي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 032

هيئة تنمية المجتمع

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

البدء

فبراير 2026

الانتهاء

يونيو 2026

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

نعم

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

إدارات مساهمة

التشريعات الحكومية، التنمية الاقتصادية، التميز والخدمات الحكومية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 015

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 1

البدء

يونيو 2026

الانتهاء

يوليو 2026

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

نعم

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 020

هيئة تنمية المجتمع

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

البدء

يونيو 2026

الانتهاء

أغسطس 2026

القطاع

التميز والخدمات الحكومية

مشاريع القيادة

نعم

الجهات المساهمة

محاكم دبي

هيئة تنمية المجتمع

مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 024

هيئة تنمية المجتمع

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 1

البدء

مارس 2025

الانتهاء

سبتمبر 2026

القطاع

الحوكمة

مشاريع القيادة

نعم

الجهات المساهمة

رئيس فريق نادي ذخر

الإدارة

الحوكمة

إدارات مساهمة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

مشروع خاص توضيحي 042

هيئة تنمية المجتمع

منجز

مدير المشروع

مدير توضيحي 1

البدء

ديسمبر 2025

الانتهاء

ديسمبر 2027

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 016

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

منجز

100%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 2

البدء

مايو 2026

الانتهاء

2026

القطاع

الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

مشاريع القيادة

لا

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

مشروع خاص توضيحي 062

هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

منجز

90%

نسبة الإنجاز المسجلة

مدير المشروع

مدير توضيحي 3

البدء

فبراير 2026

القطاع

التنمية المستدامة

الإدارة

السياسات والاستراتيجيات البيئية والبنية التحتية

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة