المجلس التنفيذي
THE EXECUTIVE COUNCIL

سيطرة · لوحة محفظة المشاريع

مستجدات محفظة المشاريع

حتى تاريخ 30/09/2026 · جميع القطاعات والوحدات والجهات

اللوحة الشهرية | **محفظة المشاريع**

● معاينة تصميم · بيانات توضيحية

مقارنة توضيحية مع التقرير السابق · 31/08/2026

القطاع: جميع القطاعات
الوحدة التنظيمية: جميع الوحدات
الجهة المعنية: جميع الجهات
● نطاق التقرير الكامل
نسخة التقرير

جميع أنواع المشاريع · جميع الأولويات · جميع مديري المشاريع

الالتزامات وتقدم الإنفاق

درهم · مبالغ توضيحية

الموازنة المعتمدة

58,275,000
↑ 2,913,750 درهم

الالتزام بالموازنة

المخصص	غير المخصص
46,620,000 80.0%	**11,655,000** 20.0%
↑ 2,331,000 درهم	↑ 582,750 درهم

الإنفاق حسب الفواتير والمتبقي

المنفق حسب الفواتير	المتبقي من الموازنة
20,396,250 35.0%	**37,878,750** 65.0%
↑ 1,019,812.5 درهم	↑ 1,893,937.5 درهم

قيمة الأعمال المنجزة

23,018,125 39.5%
↑ 0.3 نقطة مئوية
↑ 1,299,343.75 درهم

0% — 100%

جميع النسب من الموازنة المعتمدة. قيمة الأعمال المنجزة تختلف عن المنفق حسب الفواتير.

تقدم المشاريع حسب الربع والشهر

بحسب موعد انتهاء المشروع · تاريخ التقرير: 30/09/2026

2026

81 مشروعًا

الربع / الشهر	العدد	الحالات · عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
Q2	**1**	إجمالي الربع	**100.0%**
يونيو	1	منجز **1**	**100.0%**
Q4	**80**	إجمالي الربع	**39.0%** ↑ 0.6 نقطة مئوية
أكتوبر	1	قيد العمل **1**	**75.0%**
ديسمبر	79	منجز **9** ↑ 1 · قيد العمل **57** ↓ 1 · لم يبدأ **7** · مجمّد **3** · منقول **2** · ملغى **1**	**38.5%** ↑ 0.6 نقطة مئوية

2027

3 مشروعًا

الربع / الشهر	العدد	الحالات · عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
Q1	**3**	إجمالي الربع	**15.0%**
فبراير	3	قيد العمل **3**	**15.0%**

كل شريط يوزع حالات الشهر بنسبة 100%؛ العدد منفصل. متوسط الربع من نسب مشاريعه المسجلة.

حالة المشاريع

العدد والموازنة ومتوسط الإنجاز في عرض واحد

84
مشروعًا

الحالة	العدد مشروع	الموازنة درهم	الإنجاز % متوسط النسب المسجلة
منجز	**10** ↑ 1	**7,300,000** ↑ 661,875 درهم	**100.0%**
قيد العمل	**61** ↓ 1	**42,400,000** ↑ 1,823,125 درهم	**37.0%** ↓ 0.2 نقطة مئوية
لم يبدأ	**7**	**4,000,000** ↑ 200,000 درهم	**0.7%**
مجمّد	**3**	**2,537,500** ↑ 126,875 درهم	**0.0%**
منقول	**2**	**1,262,500** ↑ 63,125 درهم	**0.0%**
ملغى	**1**	**775,000** ↑ 38,750 درهم	**0.0%**
الإجمالي	**84**	**58,275,000** ↑ 2,913,750 درهم	**38.9%** ↑ 0.6 نقطة مئوية

الإنجاز متوسط النسب المسجلة؛ يختلف عن نسبة المشاريع المصنفة منجزة.

أولوية متابعة محافظ مديري المشاريع

أعلى 3 حسب حجم المحفظة غير المنجزة · العدد والموازنة

الترتيب	المدير	المشاريع المنجز / الإجمالي		موازنة المشاريع · درهم موازنة المنجز / الإجمالي	
1	**مدير توضيحي 2**	2 / 28 غير المنجز: 26 مشروعًا	7.1%	1,887,500 / 19,075,000 غير المنجز: 17,187,500 درهم	9.9%
2	**مدير توضيحي 3**	4 / 28 غير المنجز: 24 مشروعًا	14.3%	2,250,000 / 19,425,000 غير المنجز: 17,175,000 درهم	11.6%
3	**مدير توضيحي 1**	4 / 28 ↑ 3.6 نقطة مئوية غير المنجز: 24 مشروعًا	14.3%	3,162,500 / 19,775,000 ↑ 1.6 نقطة مئوية غير المنجز: 16,612,500 درهم	16.0%

الترتيب: 50% من حصة العدد غير المنجز و50% من حصة موازنته. الأشرطة تعرض المنجز مقابل الإجمالي؛ نسبة الموازنة ليست نسبة الإنفاق.

عدد المشاريع حسب الأولوية والنوع

تقاطع الأولوية ونوع المشروع

الأولوية	عدد المشاريع	المجموع
H عالية	استراتيجي **51** · تشغيلي **16**	**67**
M متوسطة	استراتيجي **8** · تشغيلي **9**	**17**

0 — 35 — 70

الإجمالي 84 مشروعًا

الأعداد من تقاطع النوع والأولوية؛ مقياس واحد لكلا الصفين.

الموازنة حسب الأولوية والنوع

تقاطع الأولوية ونوع المشروع

الأولوية	مليون درهم	المجموع
H عالية	استراتيجي **37.4625** ↑ 1.873125 · تشغيلي **9.7875** ↑ 0.489375	**47.25** ↑ 2.3625
M متوسطة	استراتيجي **6.225** ↑ 0.31125 · تشغيلي **4.8** ↑ 0.24	**11.025** ↑ 0.55125

0 — 25.0 — 50

الإجمالي 58.275 مليون درهم ↑ 2.91375 مليون درهم

المبالغ توضيحية؛ تقاس الأشرطة على مقياس مالي واحد.

المشاريع التي تتطلب المتابعة

ضمن نطاق محفظة المشاريع الحالية

6 مشروعًا

المشاريع المتأخرة، ثم المجمّدة، ثم الملغاة، ثم المنقولة فقط. التأخر يعني تجاوز موعد الانتهاء لمشروع لم ينجز بعد؛ يُحسب كل مشروع مرة واحدة.

المشروع	القطاع / الوحدة	مدير المشروع	الحالة / الإنجاز / الموعد	الملاحظات
مشروع استراتيجي توضيحي 006	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة الاتصال الحكومي	مدير توضيحي 1	مجمّد 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 076	التنمية المستدامة	مدير توضيحي 2	مجمّد 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 082	الحوكمة الحوكمة	مدير توضيحي 2	مجمّد 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 049	التميز والخدمات الحكومية التقييم والدراسات	مدير توضيحي 2	ملغى 0.0% ديسمبر 2026	ملاحظات مدير المشروع ملاحظة توضيحية: يتطلب البند مراجعة المستجدات وتأكيد الخطوة المقبلة مع الوحدة المعنية.
مشروع استراتيجي توضيحي 037	الاقتصاد والتنمية الاجتماعية السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية	مدير توضيحي 2	منقول 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 038	الاقتصاد والتنمية الاجتماعية السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية	مدير توضيحي 3	منقول 0.0% ديسمبر 2026	

معاينة تصميم المعاينة تستخدم بيانات اللوحة الشهرية التوضيحية نفسها؛ أسماء المشاريع والمديرين والملاحظات والمبالغ أمثلة. الأسهم توضح فرق لقطتين تجريبيتين بتاريخ 31/08/2026 و30/09/2026؛ لا تمثل تغيرات فعلية. القالب الأصلي ومعادلاته لم تتغير.