المجلس التنفيذي
THE EXECUTIVE COUNCIL

مستجدات محفظة المشاريع

حتى تاريخ 30/09/2026

جميع القطاعات · جميع الوحدات التنظيمية · عدد المشاريع: 84

المقارنة بين 31-08-2026 و30-09-2026 · صافي تغير ضمن النطاق، لا يثبت سبب التغير.

الالتزامات وتقدم الإنفاق

الموازنة المعتمدة للمحفظة

58.3
مليون درهم
↑ +2,913,750 درهم

الالتزام بالموازنة

الموازنة المستخدمة للنسب 58.3 مليون درهم
↑ +2,913,750 درهم

قيم متطابقة: 84 من 84 مشروع

■ المخصص (الملتزم به)
46.6 مليون درهم
↑ +2,331,000 درهم
80%

■ غير المخصص (غير الملتزم به)
11.7 مليون درهم
↑ +582,750 درهم
20%

تقدم المشاريع حسب الربع والشهر

بحسب موعد انتهاء المشروع · تاريخ التقرير: 30/09/2026

2026
81 مشروعاً

الربع / الشهر	العدد #	توزيع الحالات داخل الشهر · الأرقام عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
Q1	-	لا توجد مشاريع	—
Q2	1	إجمالي الربع	100%
يونيو	1	■ منجز 1	100%
Q3	-	لا توجد مشاريع	—

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

الإنفاق حسب الفواتير والمتبقي من الموازنة

الموازنة المستخدمة للنسب 58.3 مليون درهم

↑ +2,913,750 درهم

قيم متطابقة: 84 من 84 مشروع

■ المنفق حسب الفواتير

20.4 مليون درهم

↑ +1,019,812.5 درهم

35%

■ المتبقي غير المنفق

37.9 مليون درهم

↑ +1,893,937.5 درهم

65%

قيمة الأعمال المنجزة

23 مليون درهم

↑ +1,299,343.75 درهم

39.5%

↑ +0.3 نقطة مئوية

الموازنة المستخدمة للنسب 58.3 مليون درهم

↑ +2,913,750 درهم

قيم متطابقة: 84 من 84 مشروع

100% 0%

النسب من الموازنة المعتمدة ضمن القيم المالية المتطابقة. قيمة الأعمال المنجزة تختلف عن المنفق حسب الفواتير، ولا تمثل نسبة إنجاز المشاريع.

الربع / الشهر	العدد #	توزيع الحالات داخل الشهر · الأرقام عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
Q4	80	إجمالي الربع	39% ↑ +0.6 نقطة مئوية
أكتوبر	1	■ قيد العمل 1	75%
ديسمبر	79	■ منجز 9 ↑ +1 ■ قيد العمل 57 ↓ −1 ■ لم يبدأ 7 ■ مجمّد 3 ■ منقول 2 ■ ملغى 1	38.5% ↑ +0.6 نقطة مئوية

2027

3 مشروعاً

الربع / الشهر	العدد #	توزيع الحالات داخل الشهر · الأرقام عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
Q1	3	إجمالي الربع	15%

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

حالة المشاريع

العدد والموازنة ومتوسط نسب الإنجاز المسجلة

الحالة	العدد # مشروع	الموازنة مليون درهم	متوسط الإنجاز % النسب المسجلة
منجز	10 ↑ +1	7.3 ↑ +661,875 درهم	100%
قيد العمل	61 ↓ −1	42.4 ↑ +1,823,125 درهم	37% ↓ −0.2 نقطة مئوية

أولوية متابعة محافظ مديري المشاريع

أعلى 3 حسب حجم المحفظة غير المنجزة · العدد والموازنة

الترتيب	المدير	المشاريع عدد المنجز / الإجمالي		موازنة المشاريع · درهم موازنة المنجز / الإجمالي	
1	مدير اختبار باء	- / 25 غير المنجز: 25 مشروع	0%	- / 17,400,000 ↑ +870,000 درهم غير المنجز: 17,400,000 درهم	0%
2	مدير اختبار ألف	- / 25 غير المنجز: 25 مشروع	0%	- / 17,037,500 ↑ +851,875 درهم غير المنجز: 17,037,500 درهم	0%

الربع / الشهر	العدد #	توزيع الحالات داخل الشهر · الأرقام عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
فبراير	3	■ قيد العمل 3	15%

الإجمالي 84 مشروعاً

كل شريط يوزع حالات مشاريع الشهر بنسبة 100%؛ العدد منفصل، ولا تُقارن أعداد الأشهر بطول الشريط.

متوسط الربع من نسب مشاريعه المسجلة. — لا توجد مشاريع.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

الحالة	العدد # مشروع	الموازنة مليون درهم	متوسط الإنجاز % النسب المسجلة
لم يبدأ	7	4 ↑ +200,000 درهم	0.7%
مجمّد	3	2.5 ↑ +126,875 درهم	0%
منقول	2	1.3 ↑ +63,125 درهم	0%
ملغى	1	0.8 ↑ +38,750 درهم	0%
الإجمالي	84	58.3 ↑ +2,913,750 درهم	38.9% ↑ +0.6 نقطة مئوية

مقياس أشرطة العدد: 0–61 مشروع؛ الموازنة: 0–42.4 مليون درهم؛ متوسط الإنجاز: 0%–100%.

الترتيب	المدير	المشاريع عدد المنجز / الإجمالي	موازنة المشاريع · درهم موازنة المنجز / الإجمالي
3	مدير اختبار جيم	0% - / 24 غير المنجز: 24 مشروع	0% - / 16,537,500 درهم ↑ +826,875 غير المنجز: 16,537,500 درهم

محفظة مكتملة · للمقارنة، خارج ترتيب المتابعة

الترتيب	المدير	المشاريع عدد المنجز / الإجمالي	موازنة المشاريع · درهم موازنة المنجز / الإجمالي
4	مدير اختبار مكتمل	10 / 10 100% ↑ +10 نقطة مئوية غير المنجز: - مشروع	7,300,000 / 7,300,000 درهم ↑ +365,000 100% ↑ +4.3 نقطة مئوية غير المنجز: - درهم

نصف حصة العدد غير المنجز ونصف حصة موازنته، ضمن محافظ المديرين المسجلين فقط

نسبة الموازنة حصة موازنة المشاريع المصنفة منجزة، وليست نسبة الإنفاق. نسبة العدد منجز ÷ إجمالي؛ تأكيد توقف التقدم يتطلب تحديثات متتابعة.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

متوسط الإنجاز متوسط نسب المصدر، وليس نسبة عدد المشاريع المنجزة. الموازنة تجمع القيم المسجلة فقط؛ الناقص لا يتحول إلى صفر.

عدد المشاريع حسب الأولوية والنوع

الأولوية	عدد المشاريع	المجموع
H عالية	استراتيجي 51 ■ تشغيلي 16	67
M متوسطة	استراتيجي 8 ■ تشغيلي 9	17



الإجمالي **84** مشروعاً

الأعداد من تقاطع الأولوية والنوع في سجلات المصدر.

الموازنة حسب الأولوية والنوع

الأولوية	مليون درهم	المجموع
H عالية	استراتيجي 37.5 درهم +1,873,125 ↑ تشغيلي 9.8 درهم +489,375 ↑	47.3 +2,362,500 ↑ درهم
M متوسطة	استراتيجي 6.2 درهم +311,250 ↑ تشغيلي 4.8 درهم +240,000 ↑	11 +551,250 ↑ درهم



الإجمالي **58.3** مليون درهم
درهم +2,913,750 ↑

الموازنات من الحقول المسجلة في المصدر فقط.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

المشاريع التي تتطلب المتابعة

6

المشاريع المتأخرة، ثم المجمّدة، ثم الملغاة، ثم المنقولة فقط. متأخر: تجاوز الموعد ولم ينجز.

المشروع	القطاع / الوحدة	مدير المشروع	الحالة / الإنجاز / الموعد	الملاحظات
QA PROJECT 007 — مشروع اختبار	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة الاتصال الحكومي	مدير اختبار جيم	مجمّد 0% ديسمبر 2026	
QA PROJECT 077 — مشروع اختبار	التنمية المستدامة	مدير اختبار باء	مجمّد 0% ديسمبر 2026	
QA PROJECT 083 — مشروع اختبار	الحوكمة الحوكمة	مدير اختبار جيم	مجمّد 0% ديسمبر 2026	

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

المشروع	القطاع / الوحدة	مدير المشروع	الحالة / الإنجاز / الموعد	الملاحظات
QA PROJECT 050 — مشروع اختبار	التميز والخدمات الحكومية التقييم والدراسات	مدير اختبار جيم	ملغى 0% ديسمبر 2026	ملاحظة متابعة اختبارية: سيتم تنفيذ التقييم ثم إعادة تفعيل المشروع.
QA PROJECT 038 — مشروع اختبار	الاقتصاد والتنمية الاجتماعية السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية	مدير اختبار جيم	منقول 0% ديسمبر 2026	
QA PROJECT 039 — مشروع اختبار	الاقتصاد والتنمية الاجتماعية السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية	مدير اختبار ألف	منقول 0% ديسمبر 2026	

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة