# التقرير الشهري للأداء والتنفيذ - لتاريخ 30/09/2026

المجلس التنفيذي
THE EXECUTIVE COUNCIL

## محافظ المتابعة التنفيذية

### الأجندة السنوية

117 الإجمالي
↑ +3

| الأجندة المعتمدة | المواضيع المستجدة |
|---|---|
| 100 | 17 |
| ↓ −1 | ↑ +4 |

| منجز | جاهز للعرض | قيد العمل |
|---|---|---|
| 43 | 16 | 58 |
| ↑ +3 | ↑ +3 | ↑ +2 |

### قرارات المجالس

70 الإجمالي
↑ +5

| منجز | قيد العمل |
|---|---|
| 38 | 31 |
| ↑ +3 | ↑ +2 |

بدون حالة معتمدة: 1 · يشمل نطاق المتابعة فقط

## محفظة المشاريع

### المشاريع الخاصة

62 الإجمالي
↑ +7

| للقيادة | للأمانة العامة |
|---|---|
| 24 | 36 |
| | ↑ +5 |

| منجز | قيد العمل | منجز | قيد العمل |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 10 | 26 |
| | | ↑ +1 | ↑ +5 |
| نسبة المنجز 50% | | نسبة المنجز 27.8% | |

جهة الطلب غير مسجلة: 2 · مشمولة في الإجمالي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي · حقوق النشر © 2026 · جميع الحقوق محفوظة

## التشريعات

الإجمالي **191**

↑ +25

| متأخر | منجز ضمن الموعد | منجز بعد الموعد | قيد الإجراء |
|---|---|---|---|
| 2 | 152 | 28 | 9 |
| ↑ +1 | ↑ +15 | ↑ +1 | ↑ +8 |

مقارنة: تاريخ الإنجاز الفعلي بالموعد المعتمد لدى SLC

## استراتيجية الأمانة العامة

مؤشرات الأداء

| المؤشرات المقاسة / المسجلة | متوسط النتائج المقاسة | متوسط المستهدفات المعتمدة |
|---|---|---|
| 39 / 54 | 83.2% | 87.8% |
| تغطية القياس 72.2% · 15 غير مقاس | متوسط نتائج 39 مؤشراً مقاساً | متوسط 49 مستهدفاً مسجلاً |
| ↑ +9 | ↑ +0.7 نقطة مئوية | |

## مشاريع بموازنة استراتيجية

الإجمالي **84**

↑ +4

| منجز | قيد العمل | مجمّد / ملغى |
|---|---|---|
| 10 | 61 | 4 |
| ↑ +2 | ↑ +2 | |

موعد الانتهاء حسب الربع — 2026

| الربع 1 | الربع 2 | الربع 3 | الربع 4 |
|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 80 |
| | | | ↑ +4 |

حسب سنة الانتهاء: مشاريع 2026: 81 | مشاريع 2027: 3

الموازنة المعتمدة

**58,275,000**

درهم إماراتي

↓ −17,475,000

| المخصص | غير المخصص |
|---|---|
| 46,620,000 | 11,655,000 |
| ↑ +5,065,417 | ↓ −22,540,418 |

المنفق حسب الفواتير

**20,396,250**

↓ −2,566,957

الإنفاق 35% من الموازنة المعتمدة

## بنود المتابعة

8 بنود

متأخر 2 مجمّد 3 ملغى 1 منقول 2

| المحفظة | البند | مستوى الإنجاز | الوحدة التنظيمية / القطاع | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| التشريعات | تشريع توضيحي 075 | متأخر | السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية<br>الاقتصاد والتنمية الاجتماعية | لا توجد ملاحظة مسجلة |
| التشريعات | تشريع توضيحي 179 | متأخر | الحوكمة<br>الحوكمة | لا توجد ملاحظة مسجلة |
| مشاريع بموازنة استراتيجية | مشروع استراتيجي توضيحي 006 | مجمّد | الاتصال الحكومي<br>الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة | لا توجد ملاحظة مسجلة |
| مشاريع بموازنة استراتيجية | مشروع استراتيجي توضيحي 076 | مجمّد | الوحدة غير مسجلة<br>التنمية المستدامة | لا توجد ملاحظة مسجلة |
| مشاريع بموازنة استراتيجية | مشروع استراتيجي توضيحي 082 | مجمّد | الحوكمة<br>الحوكمة | لا توجد ملاحظة مسجلة |

| المحفظة | البند | مستوى الإنجاز | الوحدة التنظيمية / القطاع | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| مشاريع بموازنة استراتيجية | مشروع استراتيجي توضيحي 049 | ملغى | التقييم والدراسات التميز والخدمات الحكومية | ملاحظة توضيحية: يتطلب البند مراجعة المستجدات وتأكيد الخطوة المقبلة مع الوحدة المعنية. |
| مشاريع بموازنة استراتيجية | مشروع استراتيجي توضيحي 037 | منقول | السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية الاقتصاد والتنمية الاجتماعية | لا توجد ملاحظة مسجلة |
| مشاريع بموازنة استراتيجية | مشروع استراتيجي توضيحي 038 | منقول | السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية الاقتصاد والتنمية الاجتماعية | لا توجد ملاحظة مسجلة |

مراجعة المصدر للمقارنة: حالات المشاريع المحفوظة للشهر السابق لا تغطي إجماليها؛ حالات «لم يبدأ» و«منقول» وغير المصنفة غير محفوظة في هذه الكتلة